Министерство образования Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего и профессионального образования

«Ижевский Государственный Технический Университет»

Факультет «Инженерно-строительный»

Кафедра «Технология, организация и экономика строительного производства»

Пояснительная записка
к курсовому проекту по дисциплине

«Организация строительного производства»

«Индивидуальный специальный жилой дом с комплексом служб социально-бытового назначения»

Выполнил: Чавкин А.М.
Принял: Папунидзе П.Н.

Ижевск, 2008
Краткая характеристика производственных условий строительства

Объектом организации и планирования является строительство 9этажный индивидуальный специальный жилой дом с комплексом службсоциально-бытового назначения для одиноких престарелых граждан, супружеских пар пожилого возраста и инвалидов.
Место и время начала строительства – г. Чита, ноябрь 2009 года.

Краткая характеристика строящегося объекта:

Строящееся здание имеет размеры в осях 45,5x16,12м.

Пристройка имеет размеры в осях 60х21м.

Ориентация – меридиональная.

Количество этажей - 9 с одноэтажной пристройкой (комплекс социально-бытового назначения.)

Высота типового этажа – 2.8м

Высота пристроенной части – 3.6м

Несущие конструкции:
Жилая часть – панельно-блочные на изделиях серии II-68

Пристройка – каркасно-панельные

Тип фундаментов – ленточно- сборные Ж/б плиты

Вид кровельного покрытия:

Жилая часть – рулонная

Пристройка – эксплуатируемая, совмещенная 

Степень огнестойкости - 1

Инженерное оборудование:

-водопровод – хозяйственно-питьевой от городской сети; 

-канализация – хозяйственно–бытовая в городскую сеть;

-отопление - центральное водяное от внешнего источника;

-вентиляция – естественная канальная, для кухонь 8 и 9 этажей - механическая;

-горячее водоснабжение – централизованное от внешнего источника;

-электроснабжение осуществляется от городских низковольтных сетей напряжением 380/220В;

-связь и сигнализация– радио и телефон.

-лифт – пассажирский, грузоподъемностью 400кг.

Определение нормативной продолжительности строительства объекта

Нормативная продолжительность определяется по СНиП 1.04.03-85* “Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений”. 

Площадь здания: F=а*b=4026
Таблица 1

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости.

	Площадь
	Нормы продолжительности строительства
	Нормы задела по месяцам,

% сметной стоимости

	
	Общая
	Подготовительный. период
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3000
	7
	1
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	
	

	6000
	9
	1
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100


Интерполируя имеем:

	Площадь
	Нормы продолжительности строительства
	Нормы задела по месяцам,

% сметной стоимости

	
	Общая
	Подготовительный. период
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7,7

	4026
	7,7
	1
	7
	22
	37
	53
	68
	84
	93
	100


Спецификация сборных элементов
Таблица 2
Спецификация сборных элементов

	№ п/п
	Наименование

элемента
	Ссылка на

каталог
	Объем бетона в 1 элементе, м3(т)
	Масса одного элемента

т
	Коли
чество
	Общий объем бетона, м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Фундамент ленточный ФЛ 12.12-2
	Сборник 3.01.ЖГ-2.85

Том1,2,3
	0,288
	0,720
	395
	113,76

	2
	Фундаментный блок стеновой ФБС 12.5.3-т
	Сборник 3.01.ЖГ-2.85

Том1,2,3
	0,18
	0,450
	790
	142,2

	3
	Колонна 36.4.4
	серии 1-423 

вып.3
	0,576
	1,440
	30
	17,28

	4
	Площадка лестничная ЛПФ 
	Сборник 3.01.ЖГ-2.85

Том1,2,3
	0,98
	2,46
	34
	33,32

	5
	Марш лестничный 2ЛМФ 30.11.15-4С
	Сборник 3.01.ЖГ-2.85

Том1,2,3
	0,59
	1,48
	34
	20,1

	6
	Ригель 
	серия 1.020-1/3 

вып.1
	1,5
	3,75
	24
	36

	7
	Панель перекрытия многопуст. ПК60.15
	Сборник 3.01.ЖГ-2.85

Том1,2,3-
	1,98
	4,95
	120
	237,6

	8
	Панель перекрытия многопуст. ПК57.15
	Сборник 3.01.ЖГ-2.85

Том1,2,3--
	1,88
	4,7
	468
	879,84

	9
	Панель перекрытия многопуст. ПК45.12
	Сборник 3.01.ЖГ-2.85

Том1,2,3--
	1,19
	2,97
	144
	171,36

	10
	Стеновая панель НР2-30.29.36-2
	Сборник 3.01.ЖГ-2.85

Том1,2,3--
	1,92
	2,63
	48
	92,16

	11
	Стеновая панель НР1-45.29.35-6БЛ
	Сборник 3.01.ЖГ-2.85

Том1,2,3--
	2,87
	3,9
	171
	1240,27


Календарный план строительства
Календарный план строительства разрабатывается по данным глав сводного сметного расчета стоимости строительства согласно результатам выполненной курсовой работы по экономике строительства и с учетом норм задела. 
Технологическую рациональность календарного плана строительства оцениваем по коэффициенту неравномерности:
Коэффициент неравномерности: 
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 - среднемесячный объем СМР, где
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 - суммарный объем СМР, тыс. руб.;

Т – продолжительность строительства, мес.

Дифференциальный график выполнения СМР
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Интегральный график выполнения СМР
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Выбор монтажного крана
Кран выбирают в зависимости от габаритов зданий и сооружений; массы и размеров монтируемых элементов; объема работ, условий строительства; наличия электроэнергии и др.

Выбор ведут в следующем порядке: определение типа монтажного крана; выбор крана по основным параметрам; обоснование выбора крана технико-экономическими параметрами.

Тип монтажного крана определяется в зависимости от габаритов здания: для многоэтажных зданий применяются башенные краны, для малоэтажных – самоходные стреловые краны.

Башенные краны выбирают из трех параметров: грузоподъемности, вылет крюка и высоты подъема крюка. 

Высота подъема крюка над уровнем стоянки крана:
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 – высота здания;
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 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа;
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 – высота элемента монтируемого на самой высокой точке;
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 – высота строповочного приспособления.

Вылет стрелы определяется по формуле:

Lтр = а/2 + b + с 
где: а – ширина кранового пути; 

b – расстояние от кранового пути до наиболее выступающей части здания; 

с – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана.
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Расстояние от оси вращения крана до ближайшей выступающей части здания должно быть на 0,75 м больше радиуса габарита нижней части крана и на 0,5 м больше радиуса габарита верхней части.

Требуемая грузоподъемность крана:

Q=Qэл+Qпр

где Qэл=4,95 т-вес элемента;

Qnp=0.45 т- вес монтажных приспособлений;

Q=4.95+0.45=5.4т

Руководствуясь этими параметрами, выбираем кран марки крана КБ-503 и, как вариант, кран марки КБ-674. 
Характеристики крана КБ-503:

Грузоподъемность при наибольшем вылете – 7,5 тонны

Максимальная грузоподъемность – 10 тонн

Наибольший вылет – 35 метров

Высота подьема при наибольшем вылете и стреле -53м.

Характеристики крана КБ – 674 А:

Грузоподъемность при наибольшем вылете – 10 тонн
Максимальная грузоподъемность – 25 тонн

Наибольший вылет – 35 м
Высота подьема при наибольшем вылете и стреле – 46 м.

Экономическое сравнение монтажных кранов
Стоимость аренды крана КБ-503: 
Ац = СМЧ•ТЧ + ΣЕ =900∙935,54+275000=1 116 986р 
где Смч - стоимость 1 маш.-ч эксплуатации крана. 

Время работы крана на объекте, ч, 
Тч =ΣQ/ПK = 4870/5,2=935,54ч

где ΣQ — общая масса элементов, подлежащих монтажу; 
Пк — средняя часовая производительность крана. 

Единовременные затраты 

ΣE = E1+Е2У+ЕЗДп = 150000+40000+1000∙85=275000р

где E1— стоимость перебазировки крана;

Е2— стоимость замены основной стрелы, установки дополнительного гуська или балочной стрелы; 

У — количество замен и установок; 

Е3 — стоимость устройства 1 м подкранового пути, полосы движения или фундамента под приставной кран; 

Дп — протяженность подкрановых путей, полос движения (для пневмоколесных кранов) или количество фундаментов.

Общая масса элементов Q подсчитывается по схеме здания. 

Стоимость аренды крана КБ – 674 А: 

Ац = СМЧ•ТЧ + ΣЕ =850∙885,45+275000=1 027 632,5р

Время работы крана на объекте, ч, 

Тч =ΣQ/ПK = 4870/5,5=885,45ч

Единовременные затраты 

ΣE = E1+Е2У+ЕЗДп = 150000+40000+1000∙85=275000р

Учитывая определенную таким образом стоимость аренды, выбирается наиболее целесообразный вариант.

Экономически выгоднее принять для монтажа башенный кран КБ-674 А.
Длина подкрановых путей:

Lп.п.= lкр +Hкр+2lтор.+2lтуп.,

Где lкр. =30м расстояние между крайними стоянками крана;

Hкр= 7,5м-база крана; lтор=1,5м-тормозной путь; lтуп=0,5м-расстояние от рельсов до тупиков.

Lп.п.=30+7,5+2(1,5+2(0,5=43,5м

Принимаем длину подкрановых путей кратно 6,25м, следовательно Lп.п.=50м

Опасные зоны крана (СНиП 12-04-2002.. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство):

1. Монтажная зона - пространство, где возможно падение груза при установке и закреплении элементов. Она равна контуру здания+7 м (при высоте здания свыше 20 м).
2. Зона обслуживания краном – пространство, описываемое радиусом, равным максимально необходимому вылету стрелы в данной стоянке.
3. Зона перемещения груза – пространство, описываемое радиусом максимального рабочиго вылета стрелы + половина длины самого длинного перемещаемого груза. =38м.
4.Опасная зона работы крана:
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 - максимальный рабочий вылет стрелы;
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 - половина длины наибольшего перемещаемого груза;
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(дополнительное расстояние для безопасной работы);

Для монтажа пристройки применяем кран марки СКГ 40/63.

Характеристики крана СКГ 40/63:

Грузоподъемность при наибольшем вылете – 6,3 тонны

Максимальная грузоподъемность – 40 тонн

Наибольший вылет – 19,2 м

Высота подьема при наибольшем вылете и стреле – 23 м.

Опасные зоны крана (СНиП 12-04-2002.. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство):

1. Монтажная зона - пространство, где возможно падение груза при установке и закреплении элементов. Она равна контуру здания+5 м (при высоте здания до 20 м).

2. Зона обслуживания краном – пространство, описываемое радиусом, равным максимально необходимому вылету стрелы в данной стоянке.

3. Зона перемещения груза – пространство, описываемое радиусом максимального рабочиго вылета стрелы + половина длины самого длинного перемещаемого груза. =22,2м.

4.Опасная зона работы крана:
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 - максимальный рабочий вылет стрелы;
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 - половина длины наибольшего перемещаемого груза;
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(дополнительное расстояние для безопасной работы);

Описание методов производства работ

До начала основного периода строительства должны быть выполнены работы подготовительного периода, в состав которого входит:

а) создание заказчиком геодезической разбивочной основы для строительства;

б) очистка территории, предварительная планировка строительной площадки, устройство инженерных сетей, размещение временных зданий и сооружений, устройство дорог. Окончательная планировка площадки производится в период работ по благоустройству территории. 
в) отрывка траншей под коммуникации и отрывка котлована под фундаменты производится Экскаватором Э-651.

Срезку растительного слоя и планировку территории производим бульдозером Д-493А на базе трактора С-100. Обратную засыпку траншей и устройство временных дорог производим бульдозером Д-493А на базе трактора С-100. Основной период строительства: 

Монтаж конструкций здания, устройство фундамента, монтаж остальных сборных железобетонных элементов производится с помощью башенного крана КБ-674А, и СКГ-40/63 для пристроенной части. 

Для производства сварочных работ используется сварочный аппарат для дуговой сварки СТШ-250 (СТШ-500).

Для производства кровельных работ применяются следующие машины и механизмы:

башенный кран КБ-674А (для производства кровельных работ высотной части здания, для подъема материалов и оборудования, необходимых для производства кровельных работ);

компрессоры для подачи сжатого воздуха;

форсунки-распылители для нанесения мастики на основание;

машина для подогрева, перемешивания и подачи мастик на кровлю СО-100А;

машина для удаления воды с основания кровли СО-106;

машина для сушки основания кровли СО-107.

автогудронатор на базе автомобиля ЗИЛ-130.

Для устройства цементной стяжки при устройстве кровли в здании применяются растворонасос СО-10.

Малярные составы наносятся при помощи электрокраскопультов СО-61 

При выполнении штукатурных работ используется растворонасос СО-10 

Построение сетевого графика

К расчету сетевого графика можно приступать после определения продолжительности работ. Последовательность расчета сетевого графика:

1. Назначение технологических зависимостей между работами по условиям технологии производства работ;

2. Определение расчетных зависимостей между отдельными работами;

3. Определение временных параметров работ (прямой и обратный ход расчета, определение резервов времени). Полученная расчетом проектная продолжительность монтажа не должна превышать нормативной продолжительности. Рассчитанный сетевой график строится в масштабе времени, руководствуясь данными календаря.

График потребности в рабочих кадрах, вычерчивается под сетевым графиком в осях: продолжительность - численность рабочих в том же масштабе, что и сетевой график. Критерием оптимальности графика потребности в рабочих кадрах является коэффициент неравномерности [image: image21.wmf]K

, который определяется следующим образом:
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 - кол-во рабочих при производстве каждого вида работ;
[image: image26.wmf]i

T

 - продолжительность производства каждого вида работ;

[image: image27.wmf]T

 - проектная продолжительность производства СМР.
Разработка графика потребности в строительных машинах

Таблица 5
График потребности в строительных машинах

	№ п/п
	Наименование, марка машин и механизмов 
	Кол-во
	Мощность ед., кВт
	Продолжительность пребывания на стройплощадке
	Приведенная мощность, кВт
	Среднесуточное количество машин и механизмов по месяцам

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Бульдозер Д-493А на базе трактора С-100
	1
	80
	4
	0,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Экскаватор "обратная лопата" Э-651, q=0,65 м3 
	2
	74
	3
	 1,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Самоходный кран СКГ-40 
	1
	75
	7
	2,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Башенный кран КБ-674А
	1
	97
	56
	20,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бетоносмеситель
	1
	9
	7
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Эл.сварочный аппарат
	1
	20
	4
	0,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кран трубоукладчик ТГ 123
	1
	 117.8
	4
	1,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Растворонасос СО 10
	1
	 4
	9
	0,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Краскопульты
	8
	0,125
	5
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28,1


Разработка объектного стройгенплана

Расчет потребности во временных зданиях санитарно-бытового назначения. Потребность в административных и санитарно-бытовых зданиях определяем из расчета численности персонала.
Численность рабочих в наиболее многочисленную смену:
рабочие – 50 чел.
ИТР и служащие – 10 чел.

Требуемая площадь по этим видам зданий:
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[image: image29.wmf]н

S

 - нормативный показатель площади (норма) для каждого вида зданий;

[image: image30.wmf]N

 - расчетная численность обслуживаемого контингента по данному виду здания.
Таблица 6
Ведомость расчета инвентарных временных зданий санитарно-бытового и административного назначения

	№ п/п
	Наименование зданий
	Расчетная обслу

живаемая численность, чел.
	Норма на 1 чел., м2
	Расчетная площадь, м2
	Шифр типового проекта здания
	Размеры в плане, м
	Кол-во зданий
	Принятая по проекту площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Контора
	6
	4,00
	24
	УТС

420-02
	6,0х4,0
	1
	24

	2
	Диспетчерская
	2
	7,00
	14
	УТС

420-02
	3,0х5,0
	1
	15

	3
	Помещение для приема пищи
	25 (50% от 50)
	0,25
	6,5
	ПК-8
	3,0х4,0
	1
	12

	4
	Гардеробные
	50
	0,50
	25
	УТС

420-04
	5,0х5,0
	1
	25

	5
	Душевые
	15 (30% от 50)
	0,82
	12,3
	УТС

420-03
	5,0х3,0
	1
	15

	6
	Уборные

М

Ж
	40

10
	0,07

0,14
	2,8

1,4
	УТС

420-01
	2,0х3,0
	1
	6

	7
	Умывальная
	50
	0,06
	3,0
	УТС

420-03
	2,0х2,0
	1
	4,0

	8
	Сушилка
	50
	0,2
	10,0
	УТС

420-03
	2,5х4,0
	1
	10,0

	9
	Помещение для обогрева рабочих
	50
	0,1
	5,0
	УТС

420-04
	2,0х3,0
	1
	6,0


Расчет площадей складов и навесов

Площади закрытых складов и навесов определяются по формуле:
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[image: image32.wmf]год
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 - годовой объем СМР по объекту, млн. руб.;

[image: image33.wmf]н
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 - удельная норма площади на 1 млн. руб

Запас материалов, подлежащих хранению на складе:
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[image: image35.wmf]об
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 - общая потребность в материале;

[image: image36.wmf]Т

 - время потребления материала в днях по графику;

[image: image37.wmf]н
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 - норма запаса материала в днях;

[image: image38.wmf]1
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 - коэффициент неравномерности поставки материалов на склад;

[image: image39.wmf]2

К

 - коэффициент неравномерности потребления материалов;

Площадь складских территорий:
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[image: image41.wmf]q

 - норма хранения материалов на 1 м2 площади склада с учетом проходов и проездов.

Таблица 7
Ведомость площадей закрытых складов и навесов

	№ п/п
	Наименование зданий
	Годовой объем СМР по проекту, млн. руб.
	Норма на 1 млн. СМР, м2
	Расчетная площадь,

м2
	Размеры в плане по проекту
	Принятая площадь, м2
	Тип склада (конструктивная характеристика)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	СМТ отапливаемый (хранение химикатов, красок, олифы, паркета, спецодежды, обуви, канцпринадлежностей, москательных материалов)
	279,08
	0,18
	51,5
	6х9
	54
	Контейнерное УТС 420-03-31

	2
	СМТ неотапливаемый (хранение теплоизоляционных изделий, клея, фанеры,электропроводов, скобяных изделий)
	279,08
	0,23
	64,2
	6х6
	72
	Контейнерное УТС 420-03-31

	3
	Навес для хранения гидроизоляционных материалов, асбестоцементных листов
	279,08
	0,37
	103,1
	6х6
	108
	Контейнерное УТС 420-03-31


Таблица 8
Ведомость площадей открытых складов
	№ п/п
	Наименование материалов и изделий
	Ед. изм.
	Количество материалов, необходимое для стр-ва
	Суточный расход
	Принятый запас на ед.имз.
	Нормативный запас, дн.
	Норма склада на ед. изм., М2
	Расчетная площадь, М2
	Принятая площадь, М2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Марши лестничные 
	м3
	20,1
	2,23
	4,46
	2
	 2,5
	11,2
	 15

	2
	Площадки лестничные
	м3
	33,32
	3,7
	11,1
	3
	2,5
	27,8
	30

	3
	Плиты перекрытий и покрытий
	м3
	1288,8
	117,2
	586
	5
	2
	1172
	1188

	4
	Стеновые панели
	м3
	1332,43
	74,0
	370
	5
	1
	370
	384

	5
	Плиты балконные
	м3
	51,52
	5,72
	17,16
	3
	2,5
	42,9
	48


Расчет потребности в водоснабжении

Временное водоснабжение стройплощадки осуществляем от действующих водопроводов.

Суммарный расход воды:
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 — соответственно расходы воды на производственные, технологические, хозяйственно-бытовые и противопожарные цели, л/с.

Расчетный секундный расход воды в л/с для строительной площадки:

на производственные нужды 
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на хозяйственно-питьевые нужды 
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[image: image47.wmf]M

 — количество машин и оборудования;
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 - удельный расход воды на соответствующий измеритель;

[image: image49.wmf]1

k

 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (на обслуживание машин и оборудования [image: image50.wmf]5
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);

[image: image51.wmf]n

 - количество часов работы, к которым отнесен расход воды;
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 - объем строительных работ, потребляющих воду;
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 - удельный расход воды на единицу объема;
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 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды ([image: image55.wmf]5
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 при строительных работах, [image: image56.wmf]25
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 при приготовлении бетонов и растворов); 

[image: image57.wmf]3
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 - количество работающих в максимальную смену, чел.;

[image: image58.wmf]3
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 - удельный расход на работающего в смену;

Минимальный расход воды для противопожарных целей определяем из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю: [image: image59.wmf]с
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(при площади застройки до 10 га).
Суммарный расход воды:
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Диаметры временного и противопожарного водопроводов:
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 - расчетный расход воды, л/с;
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 - скорость движения воды в трубах, м/сек ([image: image64.wmf]сек
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для временных водопроводов).
Для водопровода равен:
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Таблица 8

Ведомость потребности в водоснабжении

	№ п/п
	Потребитель
	Ед.

изм.
	К-во потребл. в сутки, n
	Удельный расход воды, q, л
	Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, k=1,5; 1,25
	Число часов водопотребления в сутки, t
	Расход воды[image: image67.wmf]3600
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, л/сек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Производственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42

	1
	Бульдозер Д-493А
	маш.-час.
	16
	40
	1,5
	16
	0,017

	2
	Экскаватор Э-651
	маш.-час
	60
	15
	1,5
	16
	0,023

	3
	Асфальтоукладчик Д-150А
	маш.-час
	280
	15
	1,5
	16
	0,11

	 4
	Каток ДУ-35А 
	 маш.-час.
	 280
	15
	1,5 
	16
	 0,11

	5
	Кран СКГ-40
	 маш.-час.
	1530
	4
	1,5
	16
	0,16

	
	Технологические нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 2,843

	6
	Приготовление цементного раствора
	маш.-час
	224
	200
	1,25
	16
	0,97

	7
	Штукатурные работы
	м2
	8141
	8
	1,5
	16
	1,70

	8
	Малярные работы
	м2
	5170
	1
	1,5
	16
	0,15

	9
	Посадка деревьев
	1 дерево.
	15
	60
	1,5
	16
	0,023

	
	Хозяйственно-питьевые нужды
	
	
	
	
	
	0,007

	 10
	Работающие 
	чел. 
	50
	5
	1,5
	16
	0,007

	11
	Противопожарные цели
	 
	
	
	 
	 
	10

	Σ=13,27


Расчет потребности во временном электроснабжении

Электроснабжение строительной площадки осуществляется от стационарных источников электроэнергии воздушными или кабельными линиями с использованием трансформаторов. Электроэнергия на стройплощадке расходуется: на производственные (технологические), на питание электродвигателей машин, механизмов и установок на освещение (внутреннее — помещений; наружное — стройплощадки в целом). 
Общая потребность в электроэнергии стройплощадки может быть установлена в виде мощности общей трансформаторной подстанции в кВ·А.

Требуемая мощность трансформатора рассчитывается по формуле:
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[image: image69.wmf]1
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 - коэффициент, учитывающий потери мощности в сети;

[image: image70.wmf]c
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 - силовая мощность машины или установки, кВт;

[image: image71.wmf]т

P

 - требуемая мощность на технологические нужды, кВт;
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 - требуемая мощность на внутреннее освещение помещений, кВт;
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 - требуемая мощность на наружное освещение, кВт;
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[image: image81.wmf]j

cos

— коэффициент мощности (в среднем равен 0,7 — для электродвигателей и для технологических потребителей (электросварка, прогрев и т.д.) равен 0,8).

Таблица 9

Ведомость потребности в электроэнергии

	№ п/п
	Потребители электроснабжения
	Ед.

изм.
	К-во
	Удельная мощность на ед. изм., кВт
	Коэф-т спроса, К
	Коэффициент
мощности, [image: image82.wmf]j

cos


	Транспортная мощность, P, кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Силовые токоприемники, электродвигатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кран КБ-674А
	шт.
	1
	97
	0,15
	0,5
	29,1

	2
	Кран СКГ-40
	шт.
	1
	75
	0,35
	0,5
	52,5

	3
	Электросварочные аппараты
	шт.
	1
	20
	0,35
	0,4
	17,5

	4
	Краскопульты
	шт.
	10
	0,125
	0,15
	0,6
	0,3

	5
	Шлифовальная машина СО-91
	шт.
	8
	3
	0,1
	0,7
	3,4

	6
	Бетоносмеситель
	шт.
	1
	9
	0,15
	0,6
	2,25

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,05

	
	Освещение внутреннее
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Административные, бытовые помещения
	м2
	82
	0,015
	0,3
	1
	0,37

	8
	Склады закрытые
	м2
	126
	0,015
	0,3
	1
	0,57

	9
	Навесы
	м2
	108
	0,003
	0,35
	1
	0,11

	10
	Уборные и душевые
	м2
	21
	0,003
	0,3
	1
	0,02

	
	Освещение наружное
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Зона производства механизированных земляных работ
	100 м2
	19,9
	0,08
	1 
	1 
	1,59

	12
	Главные проходы и проезды
	100 м2
	6,5
	0,5
	 1
	 1
	3,25

	13
	Открытые складские площадки
	100 м2
	16,7
	0,3
	 1
	 1
	5,01

	14
	Охранное освещение территории строительства
	100 м2
	32,9
	0,015
	 1
	 1
	0,5

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	10,35

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	116,47


Требуемая мощность трансформаторной подстанции:
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Принимаем подстанцию СКТП-180-6(10)/04 мощностью 180 кВ·А. Размеры в плане 2,73 х 2,0 м. Конструктивное решение – закрытая конструкция. 
Определяем число прожекторов, необходимых для освещения участка монтажа ж/б конструкций площадью:

N=q*E*k*S/P=0,25*20*1990/3000=4 шт.
где q=0,25Вт/(м*лк) – удельная мощность;

Е=20 лк средняя освещенность участка монтажа;

S= 1990 м2 – площадь объекта;

Р= 3000 Вт – мощность лампы прожектора ПЗС – 35.

Требуемое количество прожекторов для освещения главных проходов и проездов, где Е=2 лк;
N=q*E*k*S/P=0,25*2*4026/3000=1 шт.

Требуемое количество прожекторов для охранного освещения объекта, где Е=5 лк;

N=q*E*k*S/P=0,25*5*3290/3000=2 шт.

Расчет технико-экономических показателей

Нормативная продолжительность строительства – 165 дней.
Проектная продолжительность строительства – 164 дней.
Общая площадь здания – 4026 м2
Строительный объем здания –24297 м3.

Базисная сметная стоимость строительства:
- всего – 303960,19 тыс. руб.
- в т. ч. СМР – 279075,56 тыс. руб.
Проектные трудозатраты – 6687 чел.-дн.
Удельные трудозатраты на 1м3– 0,28 чел-дн./м3
Выработка в руб. на 1 чел.-дн.:
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 - стоимость СМР по итогу сводного сметного расчета, руб;
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 - сумма проектных трудозатрат, чел.-дн.
Энерговооруженность труда в кВт на 1 рабочего:
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 - приведенная мощность (по графику потребности в строительных машинах), кВт; 
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 - среднесуточная численность рабочих, занятых на выполнении СМР (по графику потребности в рабочих кадрах, чел;
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 - коэффициент мощности неучтенных средств малой механизации;
Экономический эффект от сокращения продолжительности строительства для подрядной организации:
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 - условно-постоянная доля накладных расходов;
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 - норма накладных расходов, %;
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коэффициент, учитывающий, накладные расходы;
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коэффициент, учитывающий плановые накопления, где
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 - норма плановых накоплений, %;
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 - проектная продолжительность строительства;
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 - нормативная продолжительность строительства.

Коэффициент использования территории стройплощадки:
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[image: image100.wmf]об

S

 - площадь объектов на стройплощадке;
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 - площадь стройплощадки.
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